

# 統廃合計画の進捗状況について

## 1 通学路の改善

### (1) 市で実施する工事

{ グリーンベルトの標示  
道路外側線の標示  
安全標示看板の設置 等 } 平成 22 年 12 月に発注済

請負者 所沢市東所沢 2 丁目 1 3 番 6 号 1 0 3

安全施設産業株式会社 所沢支店

支店長 古川力也

契約額 金 7, 770, 000 円

### (2) 警察関係

{ 银杏並木 T 字路…横断歩道設置（協議中）  
入曽交差点…横断歩道改修済  
水野 690 番地近くの変則交差点…横断歩道改修済

### (3) 入間小 PTA 校外委員との協議

開催日 平成 23 年 1 月 21 日（金）

## 2 三校合同推進委員会

開催日 平成 22 年 12 月 20 日（月）

会場 南小学校

内容 ①統合校の児童数・学級数の正確な把握  
②備品の搬出・搬入計画  
③入間小学校の閉校に向けてのタイムスケジュール  
④「入間小学校の思い出の部屋」の設置

## 3 入間小学校の備品等の移動

実施日 平成 23 年 3 月 28 日（月）・29 日（火）の二日間

請負者 狭山市入間川 1 丁目 1 番 54 号

西武通運株式会社

代表取締役社長 鳥居伸雄

契約額 金 1, 575, 000 円