令和７年５月
狭山市

狭山市ふれあい健康センターPFI(RO方式)事業 実施方針のスケジュールについて

令和７年３月に策定した実施方針に記載された「事業期間」、「本事業のスケジュール」及び「民間事業者の募集・選定スケジュール」については、関係機関との調整結果等を踏まえ、下記のとおりとなりました。（いずれも下線部が決定した箇所となります。）

記

１　事業期間（実施方針 P.3）

（ｲ）　事業期間

事業期間は、事業契約締結日より令和 25 年 3 月 31 日までとする。

２　本事業のスケジュール（実施方針 P.4）

オ　本事業のスケジュール

本事業のスケジュールは、以下のように想定している。

なお、リニューアル施設の運営開始を令和 11 年 1 月としているが、関係機関との調整結果等により、変更となる可能性もあり、運営開始を義務付けるものではない。

項目	時期
基本協定の締結	令和 8 年 4 月
仮契約の締結	令和 8 年 7 月
契約議案の議会への提出	令和 8 年 9 月
事業契約の締結	令和 8 年 9 月
改修準備期間	令和 8 年 10 月～令和 9 年 8 月
改修期間	令和 9 年 9 月～令和 10 年 11 月
開館準備期間	令和 10 年 10 月～令和 10 年 12 月
運営開始日（リニューアルオープン）	令和 11 年 1 月　予定
維持管理・運営期間	令和 11 年 1 月 1 日～令和 25 年 3 月 31 日

３　民間事業者の募集・選定スケジュール（実施方針 P.6）

ア　民間事業者の募集・選定スケジュール

本事業における民間事業者の募集・選定スケジュールは、以下のとおりとする。

時期	内容
（略）	（略）
令和７年７月	募集の公示及び募集要項等に関する質問の受付
令和７年７月	現地説明会の開催
	（官民対話の実施）
令和７年８月～９月	参加表明書の受付
令和８年２月	応募及び提案に係る書類の受付
令和８年３月	優先交渉権者及び次点交渉権者の決定及び公表
令和８年４月	基本協定の締結
令和８年７月	仮契約の締結
令和８年９月	契約締結、指定管理者の指定及び条例の一部改正（市議会の議決）