

統 廃 合 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル (案)

資料 5

年度・月 項 目		平成 25 年度											平成 26 年度											平成 27 年度
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討協議会	統廃合計画(提言)の検討協議 ととりまとめ	→																						
	上記計画を教育委員会に提言																							■
保護者・地域	各種アンケート調査の実施	→																						
	制服の検討	→																						
	通学路の検討	→																						
	特別許可地区の意向把握																							→
	説明会の開催・情報の提供	→											→											→
学 校	連絡調整会議の設置	→																						
	準備委員会の設置												→											
	統廃合の実施																							→
教 育 委 員 会	統廃合計画の策定												→											
	統廃合計画の決定												→											
	翌年度予算編成												→											
	学校設置条例改正案の市議会 への提出												→											
	上記の議決												→											
	関係規則等の改正												→											
	通学路の改善												→											
	学校の環境整備												→											