

# 統廃合までのスケジュール

資料 4

項目	年度・月	平成26年度												平成27年度												平成28年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討協議会	統廃合計画(提言)のとりまとめ	→ ◎																								
	統廃合計画(提言)の提出	◎																								
保護者・学校	アンケート調査	→																								
	制服の検討	→												→												
	通学路の検討	→												→												
	保護者等への説明・情報提供	→												→												
学校	統合に向けた連絡調整	→																								
	準備委員会の設置と統合に向けた諸準備													→												
	事前交流の実施													→												
	統廃合の実施																									◎
教育委員会	統廃合計画の策定・決定	→ ◎																								
	学校設置条例改正案の市議会への提出・議決													→ ◎												
	通学路の安全対策の実施													→												
	学校施設の改修等													→												