

(別添 2)

狹山市
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

0 校/ 23 校 (0 %)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年 11 月から 12 月にかけてネットワークアセスメントを実施し、課題を特定した。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年度中に改善策を実施し、完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として特定されているため、令和 7 年度中に、市立小中学校全校の通信契約を変更する。合わせて、周辺機器の入替等も実施する。