

# 統廃合計画の進捗状況について

## 1 学校施設の整備について

学校名	平成22年度計画	進捗状況	備考
南小学校	廊下の塗装	実施済み	
	下駄箱の増設	実施済み	計画外
入間野小学校	廊下の塗装	実施済み	
	照明設備の改修	実施済み	
	廊下掲示板の改修	実施済み	
	インターホンの設置	実施済み	
	プールの改修	年度内発注	
	下駄箱の増設	実施済み	計画外
	グラウンドの補修	実施済み	

## 2 通学路の改善について

### (1) 通学路の路面標示等の改善について

- ・ グリーンベルトの標示
  - ・ 道路外側線の標示
  - ・ 安全標示看板の設置
- 等 } 11月に一括発注予定

### (2) 警察への要望

交通防犯課より、市長名で狭山警察へ改めて要望書を提出

### (3) 入間小PTA校外委員との協議について

10月13日（水）開催

## 3 入間小・南小・入間野小三校合同推進委員会について

### (1) 第1回会議 5月20日（木）

内容ア 統廃合の方法等の確認

（統廃合の方法・児童数・学級数・通学区域）

イ 平成22年度までの確認事項

- ① 事前交流について
- ② 三校合同津南町農村体験宿泊学習について
- ③ 新入児学用品について
- ④ 教材と学用品について
- ⑤ 備品・消耗品関係について

ウ 統廃合に向けての今後の段取り及び計画

(2) 第2回会議 6月28日(月)

内容ア 統廃合に伴う学籍管理に係る事務について

イ 今後の確認及び検討事項の洗い出し

- ① 統廃合について
- ② 統合後の児童数・学級数の正確な把握
- ③ 事前交流行事の計画
- ④ 新入学用品購入について
- ⑤ 移管備品についての計画
- ⑥ 通知表の見直し
- ⑦ 学校行事  
(入間小が実施してきた特色ある取組の引継ぎ)
- ⑧ 生活科・総合的な学習等の教材の確認と年間指導計画の作成
- ⑨ 教室配置計画・学習環境  
(入間小学校の思い出の部屋の設置)
- ⑩ 指導要録、健康調査票、職員調査表、会議録等の保管場所
- ⑪ 事務関係について
- ⑫ P T Aについて
- ⑬ スポーツ少年団の調整について

(3) 第3回会議 7月26日(月) ※全員協議会

内容ア 各校の特色ある取組の紹介

イ 各部会(学年・教務部会、教科・領域部会)

(4) 第4回会議 10月14日(木)

内容ア 第5回会議に向けて

イ 今後の確認及び検討事項

- ① 統合校の児童数・学級数の正確な把握
- ② 事前交流行事の計画について
- ③ 入間小の備品・消耗品の移管(引越し)について
- ④ H23年度年間行事計画作成の段取りについて
- ⑤ H23年度各教科等の年間指導計画作成について
- ⑥ 通知表の見直し(南小の評価項目の課題)
- ⑦ 教室配置計画・学習環境について  
(入間小学校の思い出の部屋の設置)

- ⑧ 指導要録、健康調査票、職員調査表、会議録等の保管場所

## 4 その他

- (1) 入間小学校閉校記念誌の作成契約について  
契約日 平成22年9月24日（金）  
受託者 狭山市大字水野507-1 (株)彩<sup>いろど</sup>り企画  
金額 333,900円（うち消費税15,900円）
- (2) 入間小学校の閉校式について  
日時 平成23年3月5日（土）  
場所 入間小学校体育館  
内容 現在検討中

## 5 今後のスケジュールについて

- (1) 入間小学校の備品の移動  
実施日 3月28日（月）及び29日（火）予定  
契約 平成22年11月予定  
予算 2,400,000円
- (2) 通学路の安全誘導員  
踏切2箇所及び旧西武シート交差点の安全対策として、安全誘導員3名を配置予定  
⇒ 経費を平成23年度当初予算に計上
- (3) 帽子等の支給  
現在の入間小学校の1年生から5年生の児童を対象に、新たな学校の学年帽子、水泳帽子及び名札を支給予定  
⇒ 経費を平成23年度当初予算に計上
- (4) 臨時教員の配置  
南小学校及び入間野小学校の各校に3名の臨時教員を配置予定  
（教務の他、交通安全指導の役割も検討している。）  
⇒ 経費を平成23年度当初予算に計上