

統合までのスケジュール

		検討協議会	推進協議会	学 校	教育委員会等
平成 21 年度	11	統廃合計画(提言)のとりまとめ 統廃合計画(提言)を 教育委員会に提出	11	事前交流の実施 校務分掌組織 備品等の移動 新学級編成 日課表の作成 年間指導計画 年間行事計画 学校のきまり 教室配置 閉校式の準備 など	11
	12		12		12
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
平成 22 年度	4		4	学校統廃合推進協議会の設置 ⇒統廃合計画の推進協議 ◆通学路の確認・改善 ◆記念碑設置等の協議 など	4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9
	10		10		10
	11		11		11
	12		12		12
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
23	4	4	4	4	4

統廃合計画策定(教育委員会)
統廃合の決定(教育委員会)

学校設置条例一部改正の議決
平成22年度当初予算の議決

通学路の整備
入間野小校舎等の改修
学童保育室の整備
非常勤講師の募集
学校給食の調整
関係規則等の改正
など

入間小閉校式