

統合までのスケジュール

		検討協議会	推進協議会	学 校	教育委員会等
平成 21 年度	11	統廃合計画(提言)のとりまとめ 統廃合計画(提言)を 教育委員会に提出	11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 事前交流の実施 校務分掌組織 備品等の移動 新学級編成 日課表の作成 年間指導計画 年間行事計画 学校のきまり 教室配置 閉校式の準備 など </div>	11
	12		12		12
	1		1		1
	2		2		2
平成 22 年度	3	学校統廃合推進協議会の設置 ⇒統廃合計画の推進協議 ◆通学路の確認・改善 ◆記念碑設置等の協議 など	3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 通学路の整備 入間野小校舎等の改修 学童保育室の整備 非常勤講師の募集 学校給食の調整 関係規則等の改正 など </div>	3
	4		4		4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9
	10		10		10
	11		11		11
	12		12		12
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
23	4	4	4	4	

入間小閉校式