

統廃合までのスケジュール

資料 4

項目		平成26年度												平成27年度												平成28年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討協議会	統廃合計画(提言)のとりまとめ					→	◎																			
	統廃合計画(提言)の提出						◎																			
保護者・学校	制服の検討					→																				
	通学路の検討					→																				
	保護者へのアンケート、説明会、情報の提供																									
学校	統合に向けた連絡調整												→													
	準備委員会の設置と統合に向けた諸準備																									
	事前交流																									
	統廃合の実施																									◎
教育委員会	統廃合計画の策定(教育委員会会議の議決)												→	◎												
	学校設置条例改正案の市議会への提出・議決																									
	通学路の安全対策																									
	統合先の中学校の環境整備																									

※ 保護者や地域住民に対する説明会及び情報提供は適宜実施する。