

統合までのスケジュール(案) 注) あくまでも最も短い期間での統合を想定した場合

年度	月	入間川地区中学校統廃合検討協議会	月	保 護 者 ・ 学 校	月	教 育 委 員 会 等
平成23年度	2	・通学区域の見直し ・統廃合の時期 など	2		2	
	3		3		3	
平成24年度	4		4	検討協議会における合意の経過を踏まえ、保護者や地域住民に対し説明会及びアンケートを実施	4	検討状況の説明
	5	PTA、自治会等役員改選に伴う委員の変更 ・通学区域の見直し	5		5	
	6	・統廃合の時期 ・統廃合に伴う統合校の環境整備等の内容 など	6		6	
	7		7		7	
	8		8		8	
	9		9		9	
	10		10		10	
	11	統廃合計画の提言書のとりまとめと教育委員会への提言	11		11	H25年度の予算要求(改修費等)
	12		12		12	
	1		1		1	統廃合計画の決定(教育委員会会議)
	2		2		2	
	3		3		3	学校設置条例の改正の議決(市議会) ⇒ 統廃合の決定
平成25年度	4	推進組織の設置(必要に応じて)	4	東中と統合校との間で統合準備組織を設置	4	統廃合計画の推進状況の説明
	5	【内 容】 統廃合計画の進捗状況等を確認するための組織	5	【内 容】 年間指導計画、行事計画の策定等	5	
	6		6		6	
	7		7		7	
	8		8		8	
	9		9		9	
	10		10		10	
	11		11		11	
	12		12		12	
	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3	閉校式	3	
平成26年4月1日 統廃合の実施						

※ 仮に上記のスケジュールどおりに統合した場合、小学校第5・6学年(平成23年度現在)が統廃合を経験することとなる。