

統廃合までのスケジュール

資料 4

項目		平成26年度												平成27年度												平成28年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討協議会	統廃合計画(提言)のとりまとめ																									
	統廃合計画(提言)の提出																									
保護者・学校	制服の検討																									
	通学路の検討																									
	保護者へのアンケート、説明会、情報の提供																									
学校	統合に向けた連絡調整																									
	準備委員会の設置と統合に向けた諸準備																									
	事前交流																									
	統廃合の実施																									
教育委員会	統廃合計画の策定(教育委員会会議の議決)																									
	学校設置条例改正案の市議会への提出・議決																									
	通学路の安全対策																									
	統合先の中学校の環境整備																									

※ 保護者や地域住民に対する説明会及び情報提供は適宜実施する。