

狭山台小学校の環境整備一覧

単位：円

内 容	H21年度	H22年度	備 考
○学校施設の改修工事等			
・ 冷暖房工事	248,570,000		併せて照明改修、掲示板張替、ランチルーム床改修、インターホンを設置等の工事を実施済
・ 天井の塗装	○	←	冷暖房工事に併せて実施済
・ 教室の壁の塗装	○	←	冷暖房工事に併せて実施済
・ 駐車場整備	1,104,000		プール裏の植樹スペースの一部を新たに駐車場として整備済
・ 調べ学習室（図書室）の設置	○		学校ICT環境整備事業により、図書室にも校内LANを整備予定
・ プールの改修	○		年度末に実施予定
・ 台南小校名及び校章標示物撤去等	○		年度末に実施予定
・ 体育館の床の修繕			必要に応じて対応する
・ 校庭のでこぼこ及び水はけの改善			必要に応じて対応する
・ トイレ改修	○	○	H21年度に北校舎2系統8か所、H22年度に南校舎1系統3か所の工事を実施予定
・ 手すりの設置	→	○	H22年度に実施予定
・ 廊下流し台の改修	→	○	H22年度に実施予定
・ 廊下の塗装		○	H22年度に実施予定
○校章・校歌の制定			
・ 校章デザイン謝礼金	10,000		高橋謙太氏（市内在住者）
・ 校歌作詞謝礼金	10,000		宮越清氏（山王小学校校歌作詞者・元狭山台北小学校教頭）
・ 校歌作曲謝礼金	350,000		外山雄三氏（NHK交響楽団正指揮者）
○消耗品の購入			
・ 名札		○	H22年度の2～6年生に支給
・ 学年帽子		○	H22年度の2～6年生に支給（狭山台北小からの児童分のみ）
・ 水泳帽子		○	H22年度の2～6年生に支給（狭山台北小からの児童分のみ）
○狭山台北小から狭山台南小への備品等の運搬			
・ 運搬業務委託料	1,260,000		運搬予定日：3月29日
○通学路の安全対策			
・ カーブミラー	○		狭山台二丁目交差点近くのT字路に設置済
・ 「通学路」路面標示	○		梅畑の裏の細い道路に標示予定
○統廃合特別非常勤講師の配置			
・ 臨時職員賃金（3人分）		○	年間勤務日数184日／1人×3