

狭山台地区の小学校の統廃合に向けての今後のスケジュール

		検討協議会	校歌・校章部会	PTA・保護者の会	学 校	教育委員会等	
平成 20 年度	11	統廃合計画の取りまとめ 統廃合計画を市に提出		11 統廃合に向けての具体的協議 開始			
	12						
	1				<ul style="list-style-type: none"> ・教室配置の検討 ・事前交流計画の検討 一部実施 ・備品等の調査 など 	1 統廃合計画の策定(教育委員会)	
	2					2 統廃合の決定(教育委員会)	
	3					3 統廃合の決定(市議会) 予算の決定(市議会)	
平成 21 年度	4	推進協議会への改組 校歌・校章部会の設置 ⇨	4 部会の設置 校歌・校章の選定方法等の協議 (公募の場合)募集開始	4	4 (仮称)統廃合準備委員会の設置	4	
	5		5	5	5	5	
	6		6	6	6	6	
	7	統廃合の 地元進行 管理	7	7	7	7	
	8		8 募集終了 校歌(歌詞)、校章の選定	8	8	8	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路安全対策関係の 整備実施 ・狭山台南小の空調設備 改修の実施 ・狭山台南小の校舎等の 改修の実施 ・学童保育室、通級指導 教室の整備 ・カーブミラー等の交通安 全施設の設置 ・関係規則等の改正
	9	校歌(歌詞)・校章の選定 ⇐	9 校歌作曲依頼	9	9	9	
	10		10	10	10	10	
	11		11	11	11	11	
	12	校歌の選定 ⇐	12 校歌の選定	12	12	12	
	1		1	1	1	1	
	2		2	2	2	2	
	3		3	3	3	3	
	4		4	4	4	4	
22	4			4 現PTA・保護者の会の廃止 新PTA組織発足	4 閉校式 開校式	4	