

狭山市こども計画策定スケジュール

資料5

	R6・10月	11月	12月				R7・1月				2月				3月						
こども計画 策定 スケジュール																					

計画素案
策定

素案
提示

パフコメ
2/1 ~2/28(予定)

パフコメ
精査

計
画
確
定

子ども・
子育て支援庁内
連絡会議

子ども・
子育て支援庁内
連絡会議

子ども・
子育て会議

12/17

政策
会議

政策
会議

文教厚生
委員会協議
会報告

社会福祉
審議会報告

広報さやま
パフコメ掲
載

子ども・
子育て会議

上旬

庁議
報告