

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度				2022年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
埼玉県	狭山市	堀兼地区	全集落							①	②・③・④・⑤					
		入曾地区	全集落			①・②・③・④			⑤							
		奥富地区	全集落												①・②・③・④	⑤

人・農地プランの実質化の取組

- ① 関係機関打ち合わせ
- ② アンケートの実施
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話し合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続