

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
埼玉県	狭山市	堀兼地区	全集落										①	②・③・④・⑤		
		入曾地区	全集落						①・②・③・④				⑤			

人・農地プランの実質化の取組

- ① 関係機関打ち合わせ
- ② アンケートの実施
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続