

狭山台地区学校統廃合検討協議会の検討経過

1 学校統廃合検討協議会準備会

平成19年4月12日（木） ・統廃合の検討の必要性について

2 学校統廃合検討協議会

第1回 平成19年 5月10日（木） ・統廃合の必要性について

第2回 平成19年 6月14日（木） ・統廃合の必要性について
・説明会の開催について

第3回 平成19年 8月28日（火） ・統廃合の必要性について
・説明会の開催結果について

第4回 平成19年11月21日（水） ・統廃合の具体的な方法について
・環境整備部会及び跡利用部会の設置について

第4回の会議において、次の方針により具体的に検討することの合意がありました。

- (1) 狭山台北小学校と狭山台南小学校を統合する。
- (2) 統合する学校の位置は、通学距離、学校の敷地や校舎の規模、中学校との位置関係等の点から狭山台南小学校とする。

第5回 平成20年 9月25日（木） ・統合後の小学校の環境整備等について
・統合後の小学校の学校名について
・統廃合の時期について
・狭山台北小学校の跡利用について
・統廃合計画案について

第6回 平成20年11月 5日（水） ・統廃合計画の決定について

3 環境整備部会

第1回 平成19年12月18日（火） ・統合後の小学校の環境整備等について

第2回 平成20年 1月17日（木） ・統合後の小学校の環境整備等について
・説明会及びアンケート調査について

第3回 平成20年 3月14日（金） ・説明会及びアンケート調査結果について

第4回 平成20年 5月13日（火） ・環境整備等の意見・要望に対する対応案について

- 第5回 平成20年 6月26日(木) ・環境整備等の意見・要望に対する対応案について
・通学路の設定について
- 第6回 平成20年 7月29日(火) ・環境整備等の意見・要望に対する対応案について
・統廃合のスケジュールについて
- 第7回 平成20年 8月29日(金) ・環境整備等の意見・要望に対する対応のまとめについて
・通学路の設定について

4 跡利用部会

- 第1回 平成19年12月14日(金) ・学校施設の活用方法について
- 第2回 平成20年 2月 6日(水) ・学校施設の活用方法について
- 第3回 平成20年 6月11日(水) ・学校施設の跡利用の考え方と検討の進め方について
- 第4回 平成20年 7月22日(火) ・学校施設の跡利用に対する地元要望について
- 第5回 平成20年 8月28日(木) ・学校施設の跡利用方針について
・学校施設の跡利用に対する地元要望について
・統廃合のスケジュールについて

5 保護者及び住民に対する説明会等

(1) 保護者に対する説明会

- 第1回 平成19年 7月11日(水) 狭山台北小学校保護者
平成19年 7月14日(土) 狭山台南小学校保護者
- 第2回 平成20年 2月 6日(水) 狭山台南小学校保護者
平成20年 2月17日(日) 狭山台北小学校保護者
- 第3回 平成20年10月20日(月) 狭山台北小学校保護者
平成20年10月23日(木) 狭山台南小学校保護者

(2) 住民に対する説明会

- 第1回 平成19年 8月18日(土) 保健センター
- 第2回 平成20年10月25日(土) 保健センター

(3) 教職員に対する説明

第1回 平成19年 7月23日(月) 狭山台南小学校
平成19年 7月30日(月) 狭山台北小学校

第2回 平成20年10月27日(月) 狭山台南小学校
平成20年11月 1日(土) 狭山台北小学校

(4) 保護者等に対するアンケート調査

第1回 平成19年7月～8月

第2回 平成20年2月

第3回 平成20年7月

第4回 平成20年10月

(5) 情報提供

平成20年1月 狭山台地区住民

平成20年8月 狭山台地区住民

平成20年10月 狭山台地区住民